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1 总　　则

1.0.1 为规范建筑工程全过程工程咨询造价管理行为，提升建筑工程全过程工程咨询造价管理水平，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于在建筑工程全过程工程咨询业务中开展造价管理工作的企业和项目组织，包括对建筑工程项目实行设计前期阶段造价管理、设计阶段造价管理、招标采购阶段造价管理、施工阶段造价管理、造价咨询风险管理、造价咨询后评价管理、造价咨询文档管理以及BIM技术与造价清单管理。

1.0.3 建筑工程全过程工程咨询造价管理应当遵循科学、合法、公平、诚实、守信的原则。

1.0.4 建筑工程全过程工程咨询造价管理除符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1 造价咨询  cost consultation
运用工程造价的专业技能，为建设项目设计前期阶段、设计阶段、招标采购阶段、施工阶段等全过程工程计价和工程造价管理提供的服务。

2.0.2 工程造价管理  construction cost management

根据建筑工程的目标要求，对项目造价工作进行全过程监督及指导，并对各阶段造价成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出合理化建议，出具相应的管理意见或管理报告；作为项目管理的重要组成部分，是对造价工作进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。

2.0.3 造价管理负责人  leading cost management manager
具有工程造价领域执业资格，在全过程工程咨询管理中承担工程造价管理责任的工程技术或经济人员。

2.0.4 造价管理工程师  cost management engineer

在造价管理负责人的领导下，在全过程工程咨询中承担造价管理工作（不包括计价组价工作）的工程技术人员；根据造价管理工作内容建筑工程可分为土建专业、机电专业（含暖通、给排水、电气等）、专项专业（含精装修、幕墙、泛光照明等）。

2.0.5 建设项目设计前期阶段pre-design phase of construction project
从项目建设意图产生至设计要求文件提出为止的项目阶段。

2.0.6 造价风险管理  cost risk management
在设计前期阶段造价管理、设计阶段造价管理、招标采购阶段造价管理、施工阶段造价管理、竣工阶段造价管理等项目全过程工程咨询管理活动中，对造价风险进行识别、分析、应对和监控的活动。

2.0.7 造价管理后评价  post evaluation of cost management

项目建设完成并投入使用或运营一段时间后，运用规范、科学、系统的评价方法，对项目造价管理服务效果进行的评价。
3 基本规定

3.0.1 全过程造价管理服务质量应符合国家、行业及地方有关法律、法规、政策指导性文件和有关技术标准的规定和要求。
3.0.2 造价管理团队可根据自身特点建立一套与全过程工程咨询相匹配的组织结构和管理制度，具备设计前期阶段造价管理、设计阶段造价管理、招标采购阶段造价管理、施工阶段造价管理、竣工阶段造价管理、造价风险管理、造价咨询后评价管理、造价文档管理以及BIM技术与造价清单管理的全过程造价综合管理的能力。

3.0.3 造价管理团队应建立项目沟通管理机制和信息管理制度，宜通过信息管理系统进行造价相关信息管理。
3.0.4 建筑工程全过程工程咨询或造价管理项目合同签订后应任命造价管理负责人，并依据管理目标对造价管理负责人进行授权。

3.0.5 造价管理负责人及相关团队管理人员，不得与本项目的施工单位、材料设备供应商之间有任何利益关系。

3.0.6 建筑工程造价管理应当满足项目各阶段造价控制目标，并对目标实行跟踪监督和动态管理。
3.0.7 建筑工程造价管理应掌握各阶段工程造价的关系，在实施过程中做到工程造价的有效控制，配合项目设计管理团队做好方案比选、优化设计和限额设计管理工作，利用价值分析等方法，提出合理决策和方案的建议。
3.0.8 造价管理团队应提出对应各阶段造价指标的设计及前期技术文件深度要求。
3.0.9 造价咨询的计价相关工作执行国家标准《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854）。
4 造价咨询管理的组织

4.0.1 造价管理团队的组成应与建筑工程项目特点和内容相适应，在合同中明确其团队管理授权范围、事项及管理责任，且在授权范围之内开展相应的造价管理，并对委托单位负责。

4.0.2 造价管理团队应按照合同要求，切实履行合同约定的各项义务，承担相应责任，对管理成果的真实性、有效性和科学性负责。

4.0.3 造价管理团队应由具备相应能力的管理及技术人员组成，其在造价管理中的职责应明确，造价管理团队负责人宜具有相应执业注册资格。
4.0.4 造价管理团队应与委托单位确定责任分工、收集相关资料、制订工作流程，按照规定开展全过程造价管理工作。

4.0.5 造价管理团队应配合全过程咨询管理团队，做好项目投资决策综合性咨询及管理。
4.0.6 造价管理团队宜采用BIM、协同管理平台等信息化技术辅助造价管理。

4.0.7 造价管理团队应在合同授权范围内行使管理权利，管理权利应在合同中约定。造价管理团队根据建设单位与各参建单位签订的合同行使相应的管理权利，对各参建单位行使成本控制及合约管理权等。
4.0.8 造价管理团队应在合同约定范围内行使管理责任。管理责任应在合同中约定，可包括下列内容：

1 根据合同约定的服务内容、服务期限，结合项目特点、规模、技术复杂程度、环境等因素，对造价实施组织和控制的管理责任；

2 应以国家或地方相关标准为工作依据，结合项目实际情况与建设单位具体要求承担造价管理责任；

3 应具有内外部沟通协调的管理责任。
5 设计前期阶段造价管理

5.0.1 设计前期阶段，造价管理主要管理内容包括提出造价控制目标、审核投融资方案、审核投资估算、审核项目财务评价等。

5.0.2 投资估算应充分考虑上位规划、产业策划、设计方案要求、场地条件影响（包括拆迁、项目地质、市政、压覆矿、地质灾害、生态修复、土壤污染等）、环境影响等。

5.0.3 投资估算应充分考虑人防、装配式、绿色低碳、节能、海绵城市、智慧、BIM与数字化等要求。

5.0.4 应根据项目实际情况，配合建设单位收集编制投融资方案中的相关造价内容。
6 设计阶段造价管理
6.1　一般规定

6.1.1 造价管理团队应根据经批准的项目可行性研究报告、建设规模、建设标准、建设需求等提出与之相适应的投资控制目标与主要限额控制指标。
6.1.2 设计阶段造价管理应以经批准的可行性研究报告投资估算为目标进行管理，协助建设单位对投资控制目标进行分解，并参与会审工作。

6.1.3 造价管理团队应督促设计单位对各阶段设计专项方案进行技术经济分析。
6.1.4 造价管理团队应在投资估算、初步设计概算、施工图预算各项工作开展前对设计图纸等技术文件深度提出相应要求，详见附录A~附录C。
6.2　管理内容

6.2.1 造价管理团队应对方案设计投资估算进行审核。
6.2.2 造价管理团队应对初步设计概算进行审核。
6.2.3 造价管理团队应组织造价计价团队对施工图纸、技术规格书等文件进行解读。
6.2.4 造价管理团队应对工程量清单及招标控制价进行审核。

6.3　管理要求

6.3.1 方案设计应以可行性研究报告的投资估算为控制目标，造价管理团队应对投资估算对比表进行审核，提出合理建议。

6.3.2 初步设计概算原则上不得超过方案设计投资估算，初步设计概算超过方案设计投资估算的，造价管理团队应对估算与概算对比表进行审核，提出合理建议。

6.3.3 招标控制价原则上不得超过经批准的初步设计概算，招标控制价超过经批准的初步设计概算的，造价管理团队应对招标控制价与概算对比表进行审核，提出合理建议。
7 招标采购阶段造价管理
7.1　一般规定

7.1.1 招标采购阶段应进行整体招标策划，并按照整体招标策划的要求，进行单项招标管理。

7.1.2 招标采购阶段应编制项目合约规划，并根据合约规划确定各合约的招标采购控制价。合约规划中可包含下列内容：

1 合约事项类别；
2 合同名称；
3 目标成本；
4 合约规划要求。
合约规划文件格式详见附录D。
7.1.3 造价管理团队应编制满足总控计划的招标采购计划。招标采购计划中可包含下列内容：
1 招标采购事项；
2 招标采购方式；
3 资质要求；
4 信用要求；
5 注册资本金金额；
6 采购周期。

招标采购计划文件格式详见附录E。
7.1.4 造价管理团队应参与招标图纸审核与设计优化。

7.1.5 造价管理团队应参与审核技术规格书和品牌档次文件。

7.1.6 招标控制价与目标成本之间应预留一定余量。

7.1.7 服务类项目的发承包模式宜采用全过程工程咨询模式。

7.2 整体招标策划

7.2.1 造价管理团队应根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例）等规定提供整体招标策划服务，供委托人选择适合的招标形式。

7.2.2 造价管理团队应根据项目的类型、规模及复杂程度、资质要求、进度要求、建设单位的参与程度、市场竞争状况、造价控制风险、造价管理团队的能力等因素开展项目整体招标策划，内容包括如下：

1 合约规划；

2 发承包模式选择；

3 总承包与专业分包之间、各专业分包之间、各标段之间的界面管理；

4 主要材料、设备供应及采购方式。

7.2.3 造价管理团队应根据设计文件深度、风险分摊、发承包模式以及招标人内部管理要求等因素，在整体招标策划时建议采用合适的合同范本、计价方式、合同价格形式。

7.2.4 合约规划的制定不完全依据投资分解，制定合理合约规划应考虑相近类型合约的合并、招标次数的减少、招标效率的提高、特殊工程的专业性等因素。
7.2.5 造价管理团队应对合约界面进行合理的规划，确定各界面间信息输入输出的内容、技术要求和检验方法、管控职责，并进行界面风险分析。

7.3 单项招标管理

7.3.1 应根据单项招标采购项目的特点和招标采购需求及相关规范等审核招标文件。招标文件应当包括以下主要内容：
1 招标公告或投标邀请；
2 投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；
3 投标人应当提交的资格、资信证明文件；
4 为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；
5 投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；
6 采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；
7 采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；
8 拟签订的合同文本；
9 货物、服务提供的时间、地点、方式；
10 采购资金的支付方式、时间、条件；
11 评标方法、评标标准和投标无效情形；
12 投标有效期；
13 投标截止时间、开标时间及地点；
14 采购代理机构代理费用的收取标准和方式；
15 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；
16 省级以上财政部门规定的其他事项。
7.3.2 合同范本应优先采用国家相关部门推荐的范本。

7.3.3 服务类单项招标管理要点包括：

1 评分要点重点倾向于服务方案、技术要点、团队能力业绩要求；

2 与其他交接界面的服务范围要求；

3 工作任务书、技术参数要求。

7.3.4 工程类、货物类单项招标管理要点包括：

1 合理设定供应商的资质、信用评级、业绩、注册资金等，避免出现不合理的排他性条款；

2 关注投标人组建的项目经理及团队人员的职业资格、业绩，选择优质的项目团队；

3 合约模式应与计价计价及结算原则相适应；

4 施工范围应界面清晰，防止漏项或重复；

5 技术参数要有普适性，不能带有倾向性；

6 应明确可分包的范围及要求；

7 清单编制应务求详尽准确，避免出现漏项、重复或大幅偏差；

8 宜综合考虑履约担保、进度款支付、结算、质保金等工程款支付的节点及比例；

9 专用合同条款宜要求清晰，避免招标后与中标人就专用合同条款出现分歧；

10 质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准，对于要求质量达到优良标准时，应计取补偿费用，补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行，并在招标文件中明确；

11 应明确赶工措施费用计算原则及计算方法；

12 安全文明施工措施费计取应按国家或地方有关文件规定执行，对于要求创优创奖时，应计取补偿费用，并在招标文件中明确；

13 应明确各方职责及免责条款；

14 合理设定风险点及各自承担的风险；

15 应明确争议解决途径；

16 暂估项占比不宜过高。

8 施工阶段造价管理
8.1 施工阶段的主要造价管理内容应当包括建设项目资金使用计划、工程计价、工程款、工程变更、工程索赔、工程签证、过程结算等的审核，工程造价动态管理，竣工结算审核、竣工决算审核。

8.2 施工阶段造价管理的依据包括法律法规、部门规章、规范性文件、项目批复文件、合同、设计文件、施工过程中产生的相关设计变更、工程签证、工程洽商、索赔及其他合规性文件。

8.3 施工阶段造价管理应明确管理目标，并组织对造价目标的合理性和依据性、与项目实际情况的匹配性、目标分解的原则适用性进行分析；应对提出的目标管理建议进行动态跟踪反馈情况，对意见和建议进行闭环处理。

8.4 施工阶段施工图会审及设计交底造价管理目标包括下列内容：
1 要求各专业、各工种同时进行会审并提出问题，保证施工图会审及设计交底在技术、经济上的充分性；
2 对施工图会审及设计交底提出的问题及时进行造价分析，并进行动态控制。
8.5 施工阶段施工图深化设计造价管理目标包括：在施工合同中，为控制造价，宜约定以招标图或施工图为结算依据，宜约定不以施工图深化设计图纸为结算依据。
8.6 施工阶段资金使用计划、计价支付造价管理目标包括下列内容：
1 结合资金情况，利用财务管理理念，结合合同支付条件条款，编制资金使用的合理计划，确定最优资金使用目标；
2 按照合同支付条件条款，明确计价支付的条件、程序、支付审核要点和支付执行方式。
8.7 施工阶段施工图设计变更、工程洽商、签证、索赔造价管理目标包括下列内容：
1 应明确工程设计变更变化引起的造价调整允许范围，并根据分析情况，确定造价总目标和分层次目标等；
2 应明确工程洽商、签证和索赔引起的造价影响，分析相关变化引起的造价变化，对造价总管理目标和分层次目标的影响并调整和优化目标体系。
8.8 施工阶段竣工结算造价管理目标包括下列内容：
1 应明确竣工前所有费用调整情况及费用变化情况，确认结算资料齐全、手续合规、与事实相符情况，明确结算工作的总体原则、方法；
2 应对结算资料齐全性、程序合规性、内容相符性、费用合理性等进行审查，对审查的费用与合同价和批复文件进行比对，分析目标控制总体情况，并形成审查分析意见报告。
3 政府投资项目竣工结算价格不超初步设计概算。

8.9 造价管理团队应对项目进行工程造价动态管理，形成工程造价动态管理表，并应编制工程造价动态管理咨询报告进行及时比对、及时预警与纠偏。

8.10 施工阶段的造价管理，应当建立信息化管理制度，结合项目造价需求、技术标准等，建立和应用信息化、集成化、智能化管理系统。

1 充分利用现代化信息化手段，实现在同一造价管理平台实施全要素、全生命周期、全参与方造价管理活动的目的。

2 项目若采用建筑信息模型的，宜充分利用信息模型实现造价相关数据的收集、整合、互通等。

3 在全过程造价管理过程中，项目造价管理团队应及时收集和更新各类造价信息，分析和对比造价信息的变化情况，建立价格信息、指标指数等数据管理系统，充分实现信息的共享。

8.11 施工阶段造价管理的档案管理范围为各类过程中产生的台账、周期性报告、专题报告、会议纪要、制度性文件、实施规划和细则、绩效考核指标等内容。其中过程性文件应当保留过程中变化和调整痕迹；成果性文件应当符合国家相关法律法规和标准规范等要求。

9 造价风险管理
9.1 一般规定
9.1.1 造价管理团队应依据合同要求，对与造价管理相关的技术、经济、环境、组织、管理等不确定性风险进行管理，并制定相关风险应对对策。

9.1.2 造价管理的风险管理应按下列步骤进行：

1 风险识别，通过风险识别确定影响项目既定目标的风险因素和风险环节；

2 风险评估，对造价管理的风险因素和风险环节进行风险定性或定量分析，形成风险分析报告；

3 风险响应，制订风险响应计划，明确风险响应策略；

4 风险控制与评价，对项目中的造价相关风险进行实时监测与控制，跟踪已识别风险、进行风险评价及预警，应对风险、控制影响、降低损失，减少产生次生风险和事故。

9.1.3 造价管理团队需采用科学、适宜的方法和工具，对项目造价管理全过程进行风险识别、风险评估、风险响应和风险控制与评价，严格执行风险管理程序，避免或者最大限度地降低造价管理风险，以实现造价管理的目标。
9.2 造价管理风险识别
9.2.1 造价管理具有服务属性和过程属性，造价管理团队可从风险因素和风险环节两个视角对工程造价管理中的各种风险进行识别和管理。
9.2.2 造价管理可识别的常见质量风险因素包括下列内容：
1 专业能力风险：（1）造价管理人员本专业专业知识或业务能力不足，对政策法规不熟悉，造成管理成果质量低下或超出合同约定的误差。（2造价管理人员的对设计、施工的解读判断能力和协同管理能力不足，带来本专业界面不清晰或者对其他专业的信息不对称。
2 职业道德风险：造价管理人员原则观念不强，法律和廉洁意识淡薄，自我约束能力差，经不起金钱及其他形式的诱惑或主动进行权力寻租。
3 发包方（委托方）干预风险：发包方（委托方）有关人员与施工方形成利益合谋，明示或暗示管理人员向施工方让利，管理人员碍于人情或迫于压力屈从。
9.2.3 造价管理可识别的常见风险环节包括：

1 项目投资估算环节
  此环节造价管理风险主要有建造标准不清晰、投资科目漏项。

2 项目投资概算环节
  此环节造价管理风险主要有初步设计、初步设计说明深度不够、投资科目漏项或者偏离实际。

3 项目施工招标控制价和技术文件确定环节
 此环节造价管理风险主要有施工图深度不够、技术规格书编制不细、主要设备材料技术档次约束不清晰、工期设置不合理带来造价计算不准确；招标控制价与概算之间预留空间不够大带来后期造价控制困难。

4 项目施工过程重大变更环节
 此环节造价管理风险主要有发生变更没有及时进行动态成本控制，过程投资余量释放不合理。

5 项目结算环节
此环节造价管理风险主要有资料审查不到位、计价组价审核不仔细、结算进度慢。

9.3 造价管理风险评估
9.3.1 针对识别出的风险因素和主要风险易发环节，对其发生风险的可能性可进行定性或定量评估。

9.3.2 造价管理团队需对下列内容进行造价风险评估：

1 造价管理风险因素和风险环节发生的概率；

2 造价管理风险损失量的估计；

3 造价管理风险等级评估。

10 造价后评价
10.0.1 造价后评价管理的主要目标是考察其对工程项目投资目标的实现与否，即是否实现了投资概算不超可研估算、施工图预算不超投资概算、竣工结算不超施工图预算。

10.0.2 造价后评价管理应考虑项目全生命周期的相关指标，尤其是运营期的使用效率。
10.0.3 造价后评价管理应基于价值工程理论，考察在项目全生命周期内固定资产投资是否实现了物有所值。
10.0.4 造价后评价可实现目标如下：
1 为项目良好的运营和持续改进提供反馈和修正；
2 为未来项目建设所需的建筑策划、设计、施工、运维等阶段提供实证性依据；
3 为国家、地方及行业标准的修订提出建议。
10.0.5 造价后评价管理应采用适合项目特点的评价管理办法，协助委托单位为建设项目的造价后评价和相应的管理的正确性、合理性、实践性进行确认，且组织评审项目造价后评价成果报告。
10.0.6 造价后评价应针对项目不同类型采用相应的评价指标，其评价指标可采用通用指标体系和专项指标体系。
10.0.7 造价后评价应根据项目特点和需求，并可按其管理阶段采用与之相应的调查法、数据分析法、逻辑框架法及指标体系评定等方法。
11 造价文档管理
11.1　一般规定

11.1.1 造价管理团队应协助建设单位实现造价方面的文件和档案资料（简称造价文档）的真实性、可靠性、完整性、安全性、一致性和可用性。

11.1.2 造价管理团队应协助建设单位应用数字化方式对造价文档进行管理。

11.1.3 造价管理团队宜对造价文档进行双重备份处理。
11.2　造价文档分类和内容要求

11.2.1 造价管理团队应协助建设单位对造价文档按合同类文件、文书类文件、造价成果文件等内容进行分类管理。

11.2.2 造价管理团队应协助建设单位建立造价文档的归档要求。

11.2.3 造价管理团队应协助建设单位为造价文档命名，造价文档命名应符合下列规定：

1 合同类文件、文书类文件、造价成果文件的文件名宜由“工程编号+文件名称+主题+时间”组成，保证文件的真实性、可靠性；

2 由归档中心统一编号，保证文档的完整性；

3 文件名和文件内容必须进行认定复核，保证其一致性和可用性。

11.2.4 造价文档资料应满足项目属地管理部门的归档要求。

11.3　造价文档验收与移交

11.3.1 造价管理团队在协助建设单位验收造价文档时，查验工作应包括下列主要内容：

1 造价文档齐全、系统、完整，全面反映工程造价活动和工程实际状况；

2 造价文档已整理分类，分类符合本标准的规定；

3 造价文件的内容等符合专业技术要求，图面整洁，签字、图章齐全；

4 文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，签章手续完备；

5 文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求；

6 电子文件的内容、质量、格式、载体等符合要求。

11.3.2 造价文档的移交应符合下列规定：

1 造价管理团队应协助建设单位对准备移交的造价文档进行查验，全部合格后方可移交；

2 当相关单位向建设单位移交造价文档时，造价管理团队应监督相关单位办理移交手续，双方签字、盖章后方可交接；

3 属于《保守国家秘密法》管理范畴的造价文档，应按国家现行有关保密规定办理移交手续。

11.4　造价文档数字化管理

11.4.1 造价文档数字化管理的基本要求应符合下列规定：

1 造价管理团队的数字化管理人员宜具备较高的网络管理知识及相关软件操作技能，有参与造价管理工作的实际经验，了解造价管理工作的基本步骤和关系。

2 造价管理团队应协助建设单位实现数字化造价文档的安全管理。通过设置电子文件的分级访问权限、系统审计及安装杀毒软件、防木马程序等技术手段，确保数字化造价文档的安全，防止数字化造价文档被非法使用。

11.4.2 造价文档数字化管理的流程应符合下列规定：

1 造价管理团队应协助建设单位建立数字化造价文档管理系统，将文档目录和文档全文转化为计算机存贮和检索格式，建立数据庞大、结构合理的数据库，使得造价文档在产生、管理、查阅、存储等全过程实现数字化管理。

2 造价管理团队应协助建设单位根据数字化造价文档的工作方式，对文档利用的模式进行设计，提高文档管理的信息共享水平，实现数据一次输入、多次使用的目标。

3 造价管理团队对数字化造价文档的利用应完全实现网络化和电子化，即网上提交、网上查询、网上申请、网上浏览，并实现造价文档的电子化移交。

12 BIM技术与造价清单管理
12.1　一般规定
12.1.1 全过程造价咨询企业宜使用BIM技术对工程造价的全过程进行管理和数据统计。
12.1.2 全过程造价咨询企业宜具备BIM管理的软硬件条件。
12.1.3 全过程造价管理宜符合BIM应用数据管理标准的要求。
12.2　BIM建模规则与全过程造价清单管理

12.2.1 BIM模型的管理应符合相关国家标准的要求。
12.2.2 BIM模型及其建模规则应符合全过程造价清单生成的需求。
12.3　BIM造价数据关联

12.3.1 宜建立设计、招采和施工BIM模型的数据关联，宜采用“一模到底”。

12.3.2 BIM模型数据格式管理，存储格式管理宜采用通用格式（如IFC）。

12.4　BIM清单与造价控制

12.4.1 BIM清单的生成应满足造价控制的需求，宜逐步应用自动生成清单技术。

12.4.2 BIM清单宜逐步采用动态管理技术。
附录A 方案估算阶段应提供的相关文件
方案估算阶段应提供的相关文件包括：
（1）设计方案：总平面图及建筑专业图纸、各专业说明；
（2）上位规划；
（3）场地条件影响（包括拆迁、项目地质、市政、压覆矿、地质灾害、生态修复、土壤污染等）；
（4）环境影响；
（5）其他资料：人防、装配式、绿色低碳、节能、海绵城市、智慧、BIM与数字化等要求。
附录B 初步设计概算阶段应提供的相关文件
初步设计概算阶段应提供的相关文件包括：
（1）初步设计说明书、有关专业的设计图纸、主要设备和材料表、主要设备和材料的技术规格书、主要设备和材料的品牌档次文件；
（2）对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容；
（3）地质勘察报告；

（4）涉及装配式、绿色、海绵、低碳、智慧设计的专业，其设计说明及图纸应有相应专项设计内容。
附录C 施工图预算阶段应提供的相关文件
施工图预算阶段应提供的相关文件包括：
（1）合同要求所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和设备、材料表）以及图纸总封面；
（2）设备和材料的技术规格书、设备和材料的品牌档次文件；
（3）对于涉及建筑节能设计的专业，其设计说明应有建筑节能设计的专项内容；
（4）地质勘察报告；

（5）涉及装配式、绿色、海绵、低碳、智慧设计的专业，其设计说明及图纸应有相应专项设计内容。
附录D 合约规划文件格式
	
	合约分类
	具体合约内容
	预估合约额度（万元）
	标段划分
	备注

	一
	招标代理
	全过程工作咨询招标
	
	
	

	二


	全过程工程咨询
	1、 项目管理（包括报批报建管理、设计前期与设计管理、成本合约招采管理、施工管理）
2、 招标代理（可融合进项目管理的成本合约招采管理）
3、 设计前期相关咨询报告编制与评估
4、 勘察设计
5、 造价咨询（可融合进项目管理的成本合约招采管理）
6、 监理（可融合进项目管理的施工管理）
7、 变形、位移、质量的测绘与检验检测
8、 BIM数字化管理平台应用
9、 其他
	
	
	施工图阶段设计可与施工总承包一体化招标成工程总承包模式

	三
	施工总承包
	
	
	
	


附录E 招标采购计划文件格式
E.0.1 招标采购计划可按表E.0.1编制。
表E.0.1 招标采购计划
	序号
	招标采购事项
	招标采购方式
	资质要求
	信用要求
	注册资本金金额

（万元）
	采购周期
	备注

	
	
	
	
	
	
	计划启动时间
	计划完成时间
	

	1
	
	
	
	
	
	XX年XX月XX日
	XX年XX月XX日
	

	2
	
	
	
	
	
	XX年XX月XX日
	XX年XX月XX日
	

	…
	
	
	
	
	
	XX年XX月XX日
	XX年XX月XX日
	


用词说明
为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建设工程造价咨询规范》GB/T51095
《建设工程项目管理规范》GB/T50326

《建筑工程设计咨询管理标准》T/CECS 1094-2022
《建设工程造价咨询标准》DG/TJ 08-1202-2017
中国工程建设标准化协会标准

建筑工程全过程造价咨询管理标准
T/CECS XXX-2022

条文说明
制定说明
本标准制定过程中，编制组进行了深入调查研究，总结了我国工程建设造价咨询管理领域的实践经验，同时参考了国内先进技术法规、技术标准，最终制定了本标准。本标准基本适用于实施造价咨询管理服务的全部工程项目，涵盖了建筑工程项目策划、设计、招标采购、施工、后评价全寿命周期。

《建筑工程全过程造价咨询管理标准》编制过程遵循以下几个原则：①主要内容一般都依据国家标准；②不刻意引入新名词；③使本标准的内容在继承国家及行业标准的前提下有所延伸和细化，成为对国家及行业标准的有益补充。《建筑工程全过程造价咨询管理标准》体系完整、结构合理，可操作性强，具备较强的推广应用价值，在工程应用中具有较强的指导意义；与国家现行有关标准相协调，总体达到国内领先水平。

《建筑工程全过程造价咨询管理标准》尚需深入研究的有关问题有：①“设造价咨询后评价管理”工作在国内还没有全面地开展，其编制内容还需要实践检验并完善。②标准主要为文字概念性文件，为了增加实践指导性，建议另行组织编制相应的实施细则。③可另行编制具体项目案例集，展示实用的管理工具模板等。
为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《建筑工程全过程造价咨询管理标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
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1 总　　则

1.0.4 与建筑工程全过程工程咨询造价管理有关的国家现行有关标准有《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358）、《建设项目档案管理规范》（DA/T28）；与建筑工程全过程工程咨询造价管理有关的中国工程建设标准化协会标准有《建设项目全过程工程咨询标准》（T/CECS 1030-2022）。
2 术　　语

2.0.1参考现行国家标准《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）第2.0.1条对造价咨询的定义。

2.0.2 现行国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）对成本管理的定义为：为实现项目成本目标而进行的预测、计划、控制、核算、分析和考核活动。本词条根据以上关于成本管理的定义，强调工程造价管理是一系列计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。

2.0.3 造价管理负责人需具有建筑工程造价领域的注册执业资格，建筑工程造价领域的注册执业资格有土木建筑工程、安装工程2个专业类别。

2.0.5 引自现行中国工程建设标准化协会标准《建筑工程设计咨询管理标准》（T/CECS 1094-2022）第2.0.7条对建设项目设计前期阶段的定义。

2.0.6 现行国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）对风险管理的定义为：对项目风险进行识别、分析、应对和监控的活动。本词条根据以上关于风险管理的定义，强调在本标准界定的建设项目全过程中对造价风险进行的一系列活动。

2.0.7 参考现行中国工程建设标准化协会标准《建筑工程设计咨询管理标准》（T/CECS 1094-2022）第2.0.11条对项目设计咨询后评价的定义。
3 基本规定

3.0.3 项目各相关方均需构建适宜有效的沟通机制，包括采取制度建设、完善程序、固化模式等方法，以提高沟通协调运行的有效性。需通过建立制度来明确各阶段造价管理协调方式、流程及各方职责，要求形成各方确认的会议纪要、备忘录等书面记录。需定期编制本阶段造价管理报告，说明造价管理相关方的实施情况、存在的问题及风险，拟采取的措施，预期效果和前景。

造价相关信息的管理必须及时有效，需通过制度予以保障，包括对造价相关信息的要求及信息流转的管理流程。需分层建立配套安全组织，明确岗位职责和信息安全人员。定期或不定期地进行安全教育。进行信息安全检查，规范安全信息行为。在技术上可采用先进手段，如防火墙、入侵检测、上网行为检测等，提高信息安全水平。

信息系统的建设需与时俱进，采用先进技术，如BIM、云计算、大数据、物联网、移动互联网等，提高系统的易用性，降低人工对信息的采集、分析工作量，提高数据分析的效率和价值。
3.0.6 建筑工程造价管理应满足项目各阶段造价控制目标，具体是指：

（1）设计前期阶段，满足投资匡算、可研估算的要求；

（2）设计阶段，满足方案估算、初步设计概算、施工图预算预算的要求；

（3）招标采购阶段，满足招标控制价、标的（保密）的要求，且上述指标与概算之间留有一定的余量；

（4）施工阶段，控制由于变更、洽商、签证产生的成本金额不超过可变余量，且余量分步有序释放。
3.0.7 价值分析方法上世纪40年代起源于美国，是在工程建设和生产方面应用较为成熟广泛的一种管理技术，是降低成本提高经济效益的有效方法。价值分析方法用最低的总成本可靠地实现产品或劳务的必要功能，是着重于进行功能分析的有组织的活动。价值的表达式为：价值(V)= 功能(F)/ 成本(C)。
4 造价咨询管理的组织

4.0.5 根据《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》发改投资规〔2019〕515号，提出“要遵循项目周期规律和建设程序的客观要求，在项目决策和建设实施两个阶段，着力破除制度性障碍，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询”。
关于投资决策综合性咨询，文中提出“综合性工程咨询单位接受投资者委托，就投资项目的市场、技术、经济、生态环境、能源、资源、安全等影响可行性的要素，结合国家、地区、行业发展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行分析研究和论证，为投资者提供决策依据和建议。”

4.0.7 建设工程要关注投资、质量、进度等目标，这些目标中投资目标是建设单位最为关注的核心目标。投资目标实现的程度在很大程度上影响了整个建设工程的总体目标。需赋予造价管理团队如下相应的权利：

（1）造价管理团队有协助建设单位选择发包模式的权利；

（2）造价管理团队对于与参建单位签订的合同里面的具体条款设定有建议权，对于拟签订合同有审核权；

（3）造价管理团队对于参建单位提供的与造价相关的成果有组织内审、外审以及要求参建单位根据合理的审查意见进行修改的权利；

（4）造价管理团队对于各参建单位工程款支付有确认权，有权监督各参建单位合约履行情况并进行考核、建议；

（5）造价管理团队对于各参建单位违反合同中的重要条款，造成项目实际损失的，可对责任单位进行处罚，情节严重时有提出更换相关参建单位的权利。
5 设计前期阶段造价管理

5.0.1 设计前期阶段的造价控制指标详见3.0.6条文说明。
设计前期阶段审核投资估算，应依据相应工程造价管理机构发布的工程计价依据以及其他有关资料，审核要点包括（参考现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T51095第4.1.4条相关条文）：
（1）编制依据的正确性；
（2）编制方法的适用性；
（3）编制内容与要求的一致性；
（4）投资估算中费用项目的准确性、全面性和合理性。
6 设计阶段造价管理
6.1　一般规定

6.1.1 投资控制目标是通过有效的投资控制工具和具体的投资控制措施，在满足进度和质量要求的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资的目标控制值。投资估算是建设工程设计方案选择和进行初步设计的投资控制目标；设计概算是进行技术设计和施工图设计的投资控制目标；施工图预算或建安工程承包合同价则是施工阶段投资控制的目标。
主要限额控制指标是为满足投入或造价的要求制定的成本限定值。
投资控制目标以及主要限额控制指标应当满足3.0.6条文说明对项目各阶段（设计前期阶段、设计阶段、招标采购阶段、施工阶段）造价控制目标的相关规定。
6.2　管理内容

6.2.1 方案设计投资估算审核要点详见条文说明5.0.1条，设计前期阶段投资估算的审核要点。
6.2.2 初步设计概算审核，应依据相应工程造价管理机构发布的计价依据以及其他有关资料，审核要点包括（参考现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T51095第5.1.4条相关条文）：
（1）编制依据的正确性；
（2）编制方法的适用性；
（3）编制内容与要求的一致性；
（4）费用项目的准确性、全面性和合理性。
7 招标采购阶段造价管理
7.1　一般规定

7.1.2 合约规划是指项目目标成本确定后，对目标成本按照自上而下、逐级分解的方式，以合同为口径进行分解编制的成本体系，对项目全生命周期内发生的所有合同进行界面划分并对所对应的金额进行预估。合约规划也可以理解为以预估合同的方式对目标成本的分级，将目标成本控制科目上的金额分解为具体的合同。合约规划是制定项目招标采购计划的基础，根据合约规划编制年度或月度招标采购计划，并根据合约规划分解的目标成本，控制合同价。

典型的全过程工程咨询合约事项类别可分为：
1 招标代理类；
2 咨询评估类；
3 造价咨询类；
4 测量检测类；

5 勘察、设计类；
6 监理类；
7 施工与设备采购类。
7.1.3 招标采购计划根据具体项目要求可分解为年度招标采购计划、季度或月度招标采购计划。
7.1.4 设计优化一般由全过程工程咨询单位的设计管理团队发起并组织，造价管理团队应参与主要的技术经济论证会，就设计优化前后的造价调整情况提供建议。
7.1.5 技术规格书和品牌档次文件由全过程工程咨询单位的设计管理团队发起并组织编制。根据《建筑工程设计咨询管理标准》（T/CECS 1094-2022）第7.4.3条，技术规格书宜包括下列内容：1 工程概述；2 招标内容；3 环境条件；4 执行标准；5 主要技术要求；6 运输和验收；7 技术资料；8 施工安装维护。
造价管理团队应全程参与审核技术规格书，就工程量清单的描述与技术文件的匹配性给出审核意见。
根据《建筑工程设计咨询管理标准》（T/CECS 1094-2022）第7.5.2~7.5.3条，品牌档次文件编制单位推荐品牌供方、品牌产品，造价管理团队应就品牌档次文件中的下列内容给出审核意见：
（1）品牌供方是否具有健全的质量保证体系，是否具有类型丰富的项目业绩，是否无质量投诉和不良社会影响；

（2）品牌产品是否与建筑工程的定位相符，并足发包人的建造标准；是否与概算的价格区间相符，并满足限额设计的要求。

7.2 整体招标策划

7.2.1 根据《必须招标的工程项目规定》，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上。其中，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目；（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
7.2.2 开展整体招标策划考虑的因素，参考上海市工程建设规范《建设工程造价咨询标准》DG/TJ 08-1202-2017第6.2.2条关于招标策划的相关内容。
工程项目的发承包模式包括：平行承发包模式、工程项目总承包模式、设计或施工总分包模式、联合体承包模式、CM模式。
7.2.5 界面是指两个及两个以上物体之间的接触面，也可指物体间的接口或边界，还可表示物体之间的相互作用。在建设工程项目中，通常有组织界面、专业界面、过程界面、实体界面、合同界面和管理界面等各类界面。此处主要是指建设项目的实体界面。

单项目的界面规划需注重主体和各专项之间的界面管理。项目群的界面规划需再增加单位工程之间的界面管理，有时还需综合考虑各建筑物、构筑物、市政工程等单位工程的权属界面和未来施工采购界面。项目群的界面规划需经过相关部门审核，并经授权人批准后实施。
7.3 单项招标管理

7.3.1参考中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十条相关规定对招标文件主要内容的要求。
8 施工阶段造价管理
8.0.1 资金使用计划应审核与合约支付条件、计划工期、施工组织设计的一致性。计价支付应按照合同支付条件条款，明确计价支付的条件、程序、支付审核要点和支付执行方式。

9 造价风险管理
9.3 造价风险评估
9.3.1 常用的定性分析方法有集合意见法、德尔菲法、层次分析法、故障树分析法、主要风险障碍分析法及领先-落后指标分析法等；常用的定量分析方法有风险指数法、概率分析法和模糊分析法等。
9.3.2 造价风险损失量的估计包括工期损失、费用损失的估计和对工程的质量、使用功能、使用效果等方面的不利影响。

10 造价后评价管理
10.0.1~10.0.7 关于造价咨询后评价管理，虽然现在出台了一些关于造价管理绩效评价的文件，许多学者也对其进行了多方面的研究，但可以发现，造价管理效果评价体系的研究历史较短，现有的造价管理服务评价体系未形成统一的评价体系标准，仍处于不成熟的阶段，需要继续研究；且大多集中在房地产行业的造价管理研究，政府投资项目的建设流程比民营企业更加复杂且审核严格。因此，关于造价后评价管理，需要继续深入研究。
11造价文档管理
11.2　造价文档分类和内容要求

11.2.1 造价文档文件包括：
1 合同类文件：是造价工作的依据性文件，主要为造价招标文件、造价投标文件、造价合同及合同变更文件。

2 文书类文件：主要为造价管理活动中形成的文件材料，包括流程及会签文件、各类审核文件（估算审核、概算审核、施工图预算审核、招标控制价审核、进度款审核、洽商审核、变更审核、签证审核、索赔审核、结算审核等）、收文、发文、会议文件及造价管理活动中形成的其他文件材料。

3 造价成果文件：是在建设全过程中形成的文件材料，根据现行国家标准《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095）的附录A~H，主要包括下列内容：
（1）投资估算成果文件，包括投资估算封面、投资估算签署页、投资估算编制说明、投资估算汇总表、单项工程投资估算汇总表；
（2）设计概算成果文件，包括设计概算封面、设计概算签署页、设计概算目录、设计概算编制说明、总概算表、工程建设其他费用表、综合概算表、建筑工程概算表、建筑工程设计概算综合单价分析表、设备及安装工程设计概算表、设备及安装工程设计概算综合单价分析表、主要设备材料数量及价格表、总概算对比表、综合概算对比表、进口设备材料货价及从属费用计算表；
（3）单位工程施工图预算成果文件，包括单位工程施工图预算封面、施工图预算签署页、施工图预算目录、施工图预算编制说明、单位工程施工图预算汇总表（按单位工程汇总的、按施工单位汇总的）、建筑工程施工图预算表、建筑工程施工图预算综合单价分析表、安装工程施工图预算表、安装工程施工图预算综合单价分析表、补充单位估价表；
（4）招标采购阶段成果文件，包括建设工程项目投标总报价分析表、单项（单位）工程投标报价排序分析表、工程项目（单项工程）报价分析对比表、工程报价分析对比表、工程造价分析对比表；
（5）施工图阶段成果文件，包括项目资金使用计划表、工程造价动态管理与控制表、签约合同价与费用支付情况表、材料（设备）询价（核价）表；
（6）竣工结算成果文件，包括竣工结算封面、竣工结算签署页、竣工结算编制说明、竣工结算汇总表、单项工程竣工结算汇总表、单位工程竣工结算汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表；
（7）竣工结算审核成果文件，包括竣工结算审核书封面、竣工结算审核签署页、竣工结算审核报告、竣工结算审定签署表、竣工结算审核汇总对比表、单项竣工结算审核汇总对比表、单位竣工结算审核汇总对比表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表、总价措施项目清单与计价审核对比表、其他项目清单与计价审核汇总对比表；
（8）工程竣工决算成果文件，包括基本建设项目竣工财务决算报表封面、基本建设项目概况表、基本建设项目竣工财务决算表、基本建设项目交付使用资产总表、基本建设项目交付使用资产明细表。
11.2.2 归档要求包括下列内容：

（1）按不同分类文件，由专人及时进行文件整理，对文件的内容、结构和背景信息进行鉴定，确认与形成时间的原始状态一致，保证文件的真实性。

（2）由负责人对文件的内容、结构、信息、原数据进行复核认定，保证文件的可靠性，完整性。

（3）对文件进行安全等级评定，根据评定结论建立安全等级，根据安全等级对文件进行加密处理。存档、调档都必须执行签发流程，保证文件的安全性。

（4）电子文件无计算机病毒，电子文件载体的转换必须统一格式，保证文件的可用性。

11.2.3 本条列出造价文档命名的基本要求，在数字文档的归档形式下更容易实现，可以数字归档为主导。
11.3　造价文档验收与移交

11.3.1 造价文档需数据完整、内容准确、编目及著录规范，电子文件无计算机病毒。

11.3.2 在移交造价文档时，按照本标准要求及验收内容，对造价文档逐一验收核实，合格率需达到100%。验收不合格的，需退回移交单位处理，再次移交时再次进行验收。在移交造价文档之前，对属于《保守国家秘密法》管理范畴的造价文档，移交单位需按造价文档的密级和国家现行有关保密规定办理移交手续。
11.4　造价文档数字化管理

11.4.1 本条对设造价文档数字化管理的基本要求做出规定。

1 本款列出对造价文档数字化管理人员的基本要求。

2 造价文档数字化管理带来便利的同时，也大大增加了技术文件失窃的风险，为了对文档的知识产权进行有效保护，本款提出电子文档安全性要求。

11.4.2 本条对造价文档数字化管理的流程做出规定。

1 建立数字化文档管理系统是实现数字化管理的第一步，宜选择应用成熟的第三方软件系统。

2 实现数据一次输入、多次使用是文档数字化的优势体现，目前的专业软件系统基本都能实现。

3 随着BIM技术等数字化技术的发展，造价咨询成果的电子化移交已经逐渐成为造价咨询合同条款的基本要求。

12 BIM技术与造价清单管理
12.1　一般规定
12.1.1 为支持全过程造价管理企业使用BIM技术对工程造价的全过程进行管理和数据统计，运用BIM技术过程中，应考虑建筑工程全生命周期的各个阶段，各项任务，各相关方需要获取的数据更新和管理的信息。尤其需明确在支持造价工程数据统计所需要的导入模型和信息条件。应避免BIM模型数据信息割裂，实现信息共享和协同工作的基本条件和具体工作。
12.1.2 全过程造价管理企业宜具备并管理软硬件条件，主要包括：
1 能够操作BIM软件的工程师技术人员；
2 能够支持查看、修改和编辑的BIM软件工具；
3 能够具备安装软件工具的计算机硬件条件。
应优先选择国产且能够支持开放的数据格式的BIM软件。
12.1.3 全过程造价管理应符合与并应用数据管理标准的要求，主要包括《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301、《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235和《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269等相关规定要求。
12.2　BIM建模规则与全过程造价清单管理

12.2.1 BIM模型分类和编码应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269中相关规定要求，BIM建模规则和管理应符合《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212中相关规定要求，BIM模型设计交付标准应执行《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301和《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448相关规定；为支持全过程造价清单管理，在施工阶段运营模型应满足《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235相关要求。
12.2.2 为支持全过程造价清单管理及生成，通过BIM模型建立的支持全过程造价的模型属性应符合《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500中对工程量清单造价等信息的分类方法，同时支持全过程造价的BIM模型应符合《建设工程人工材料设备机械数据标准》GB/T 50851中规定的编码方式和子项内容,模型应支持按照规定的编码和指向内容输出全过程造价工程量清单，并能够满足工程造价预决算需求。
12.3　BIM造价数据关联

12.3.1 宜建立设计、招采和施工BIM模型的数据关联，实现“一模到底”的目标。建立设计招采和施工并模型的相互交换机制，设计阶段BIM模型应满足《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301中相关规定,可根据不同的模型精度要求提交不同的信息和模型类型，为后续招采和施工模型的数据关联提供基础。其中针对BIM模型的编码方式分类方法应符合《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269中相关规定要求,并且能够支持将编码和分类规则应用到招采和施工阶段。施工阶段BIM模型应满足《建筑信息模型施工应用标准》 GB/T 51235中相关规定，前期设计招标模型应应用于施工阶段的深化设计、施工模拟预制、加工进度管理、预算与成本管理、质量和安全管理、施工监理等应用目标。
12.3.2 BIM模型数据格式管理，存储格式管理宜采用通用且开放格式（如IFC等），同时应满足《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212中针对模型结构与扩展和数据互用中相关规定要求。
12.4　BIM清单与造价控制

12.4.1 支持全过程造价管理的BIM模型，应具备生成造价清单的功能，并能够通过自动输出符合造价需求的清单目录，造价清单的内容和形式应满足《建筑工程工程量清单计价规范》GB 50500中相关的规定要求,当模型精度到达LOD300以上时，涉及到的人工、材料、设备、机械的属性和内容编号，应满足《建筑工程人工材料设备机械数据标准》GB/T 50851相关规定要求。
12.4.2 通过BIM模型输出的支持全过程造价清单，应具备实时更新和调整的功能，能够结合项目施工现场对模型的调整，实现对清单的动态调整，调整后的清单，同样应满足GB50500和GB/T50851中相关规定。
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